

seguinfobro

Controle os projetos da sua empresa desde a orçamentação até à sua conclusão, de forma simples e totalmente centralizada no seu software PHC

The screenshot displays the 'Projeto' (Project) interface with several data tables and a mobile device overlay.

Descrição	Resultado	%
Valor E.C. (1)	11 210,97	
Custo E.C. (2)	8 019,82	71,54
Total Custo Real (3)	7 433,19	66,30
Saldo Previsto E.C. (1)-(2)	3 191,14	28,46
Saldo Real (4)-(3)	3 777,77	33,70
Total Facturado (4)	11 210,97	100,00
Facturação em Aberto € (1)-(4)		
Registo Diário €		

Documento	Nº Documento	Data	Total
Factura	216	18.08.2021	2 441,19
Factura	309	19.10.2021	4 351,78
Factura	361	22.11.2021	1 767,20
Factura	419	31.12.2021	2 650,80

Documento	Data Dossier	Nº Dossier	Total	Margem	Cód.Produto
Proj - Em curso	18.08.2021	118	11 210,9700		DM

The mobile device overlay shows the 'REGISTO PRODUÇÃO' (Production Record) screen with buttons for 'INICIO', 'FIM', 'INTERROMPER', and 'EM CURSO'. It also displays 'Qt. já registada: 0' and 'SAIR'.

Principais funcionalidades

- 🔗 Ecrã de obras
- 🔗 Orçamento com estrutura de custos
- 🔗 Controlo de custos previstos e reais
- 🔗 Controlo de rentabilidade
- 🔗 Custos de mão-de-obra
- 🔗 Subempreitadas
- 🔗 Gestão de documentos associados à obra
- 🔗 Movimentos de tesouraria da obra
- 🔗 Centralização de todo o processo da obra

The screenshot displays the 'Projeto' (Project) interface with search filters and performance charts.

Search filters:

- Nº Interno: 0147-10
- Nº Obra: 1482
- Descrição: TÚNEL DE SECAGEM DE HUMIDADES 0147-10
- Preparador: Vera Vieira
- Cliente: Cliente N.º 1640
- Tipo de Obr: Automação
- Local da Obra: Lisboa
- (Sub) Obra: [Empty]
- Centro Analítico: 916401482

Performance charts:

- Facturação em Aberto: 0,00 % Variação
- Custos Reais vs Custo Previsto: 252,87 % Variação
- Saldo Previsto vs Saldo Real: -35,18 % Variação